

Паспорт лин-проекта
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новониколаевская основная общеобразовательная школа»

«Насыщение образовательной среды элементами “бережливого” пространства: рабочее пространство педагога, учащегося»
(название лин-проекта)

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ «Новониколаевская школа»
(должность заказчика лин-проекта)
Н.А. Мирошникова
(подпись) (И.О. Фамилия)

1.Вовлеченные лица в рамки проекта	2.Обоснование выбора									
<p>Заказчик: <u>Мирошникова Надежда Александровна</u>, директор Периметр проекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новониколаевская основная общеобразовательная школа» (МБОУ Новониколаевская школа) Название процесса: организация рабочего места педагога Границы процесса: с момента сбора сведений о текущем состоянии в МБОУ “Новониколаевская школа” до разработки единой системы оценки состояния рабочего места педагога Руководитель лин-проекта: <u>Несмашная Нина Генриховна</u>, зам. директора по УР Команда лин-проекта: Таратутина Ирина Андреевна, учитель Степанижова Елена Геннадьевна, учитель Роппель Светлана Владимировна, председатель профкома</p>	<p>1. Нерациональная трата времени на поиск необходимых документов, материалов, информации, оборудования, предметов. 2. Большое количество бумажных документов занимает слишком много места. 3. Отсутствие принципов мобилизации человеческого потенциала.</p>									
3.Цели и плановый эффект:	4.Ключевые события проекта:									
<table border="1" data-bbox="73 1007 1061 1195"> <thead> <tr> <th>Наименование цели, единицы измерения</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Экономия времени при подготовке к уроку (документов, материалов, оборудования)</td> <td>20 мин</td> <td>10 мин</td> </tr> <tr> <td>2. Экономия времени при наведении порядка на рабочем месте</td> <td>15 мин</td> <td>5 мин</td> </tr> </tbody> </table> <p>Эффекты: рациональная планировка рабочего места; высвобождение времени для качественного выполнения работы; создание комфортных условий труда и отдыха, мобилизация различных видов деятельности</p>	Наименование цели, единицы измерения	Текущий показатель	Целевой показатель	1. Экономия времени при подготовке к уроку (документов, материалов, оборудования)	20 мин	10 мин	2. Экономия времени при наведении порядка на рабочем месте	15 мин	5 мин	<p>Сроки реализации мероприятий проекта: 1. Согласование паспорта лин-проекта (с 07.04.2023 по 14.04.2023) 2. Картирование текущего состояния (с 15.04.2023 по 30.04.2023) 3. Анализ проблем и потерь (с 02.05.2023 по 08.05.2023). 4. Составление карты целевого состояния (с 10.05.2023 по 17.05.2023) 5. Разработка плана мероприятий (с 18.05.2023 по 25.05.2023) 6. Защита плана мероприятий перед заказчиком (с 26.05.2023) 7. Внедрение улучшений (с 27.05.23 по 31.07.2023). 8. Мониторинг результатов (с 01.08.2023 по 28.08.2023) 9. Закрытие лин-проекта (29.08.2023) 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (30.08.2023 по 29.09.2023).</p>
Наименование цели, единицы измерения	Текущий показатель	Целевой показатель								
1. Экономия времени при подготовке к уроку (документов, материалов, оборудования)	20 мин	10 мин								
2. Экономия времени при наведении порядка на рабочем месте	15 мин	5 мин								

